

Assumptes

| # | Projecte | Seguidor | Estat | Prioritat | Tema | Assignat a | Actualitzat | % realitzat |
|----|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|--|------------------|------------------|-------------|
| 16 | webproxy | Plantejament | New | Normal | crear paquet instalable per a debian | | 11-12-2012 00:35 | 0 |
| 37 | Guifi-Test | Plantejament | New | Normal | versió Linux?? | | 12-08-2013 12:42 | 0 |
| 38 | BotoSpam | Plantejament | New | Normal | Millores? ..en Pedro diu: (en correu a la llista guifi-dev, 20/6/2013) | | 04-06-2014 10:43 | 0 |
| 39 | BotoSpam | Problema | New | Baix | tenir en comte que també hi ha SPAMBOT mòdul drupal de la web | | 04-06-2014 10:53 | 0 |
| 40 | Gestor de Projectes | Característica | New | Normal | Añadir nuevos tipos de peticiones | | 13-06-2014 11:28 | 0 |
| 44 | guifiMadrid - guifi.net Madrid | Problema | New | Normal | Mejorar imágenes del slide | Alejandro Martín | 09-06-2014 23:11 | 0 |
| 45 | guifiMadrid - guifi.net Madrid | Característica | New | Normal | Vectorizar logos de guifiMadrid y madGuifi | | 09-06-2014 23:17 | 0 |
| 46 | guifiMadrid - guifi.net Madrid | Plantejament | New | Normal | Mantener la web actualizada (Drupal, módulos, librerías) | Alejandro Martín | 09-06-2014 23:14 | 0 |
| 47 | guifiMadrid - guifi.net Madrid | Plantejament | New | Normal | Reorganizar la web de guifiMadrid (categorías, secciones, contenidos, ...) | Alejandro Martín | 09-06-2014 23:16 | 0 |
| 48 | guifiMadrid - guifi.net Madrid | Plantejament | New | Normal | Mover la documentación local a la wiki de guifi.net | | 09-06-2014 23:20 | 0 |
| 49 | guifiMadrid - guifi.net Madrid | Característica | New | Normal | Contribuir al guión de talleres de instaladores | | 09-06-2014 23:23 | 0 |
| 52 | Validació Guifi.net+HotSpot | Plantejament | New | Normal | com lligar LDAP i el HotSpot de rOS? | | 06-02-2015 23:17 | 0 |
| 53 | Gestor de Projectes | Plantejament | New | Alt | crear un certificat per poder canviar el protocol de la web del Project, de http a httpS | | 06-02-2015 23:22 | 0 |
| 55 | Andriff! eines guifi.net | Problema | New | Normal | caracters especials | | 15-06-2015 09:22 | 0 |
| 56 | Andriff! eines guifi.net | Problema | New | Normal | realitat augmentada | | 15-06-2015 09:39 | 0 |
| 58 | guifi.TV | Plantejament | New | Baix | Investigar Streaming amb WebRTC | Pedro emagrada | 18-06-2015 12:11 | 0 |
| 60 | Guifi-Test | Plantejament | New | Normal | poder afegir proxys al llistat | | 27-07-2015 13:20 | 0 |
| 1 | traducció XOLN a angles | Suport | In Progress | Alt | anar traduint | eloi rebes | 14-08-2012 09:31 | 20 |
| 29 | guifi.TV | Plantejament | In Progress | Normal | webs del projecte | eloi rebes | 21-12-2012 11:02 | 30 |
| 30 | guifi.TV | Plantejament | In Progress | Normal | auto-entrevistes | eloi rebes | 21-12-2012 11:16 | 30 |
| 51 | guifi.TV | Plantejament | In Progress | Normal | difusió P2P dins de la xarxa guifinet | | 06-02-2015 10:12 | 30 |
| 3 | HotSpot | Suport | In Progress | Normal | proposta maquetització | eloi rebes | 30-08-2012 05:13 | 40 |
| 5 | HotSpot | Suport | In Progress | Normal | versio mikrotik directe a inet, via eoip | eloi rebes | 14-08-2012 09:17 | 50 |
| 6 | HotSpot | Suport | In Progress | Normal | versio mikrotik amb un formulari de contacte | eloi rebes | 14-08-2012 09:16 | 50 |
| 59 | guifi.TV | Suport | In Progress | Normal | proves de multiples connexions client | eloi rebes | 12-06-2016 17:10 | 70 |
| 2 | HotSpot | Suport | Resolved | Normal | versio mikrotik contra un proxy | eloi rebes | 20-11-2012 13:11 | 100 |
| 4 | guifi.TV | Plantejament | Resolved | Normal | servidor a Hangar en proves | eloi rebes | 09-02-2016 20:05 | 100 |
| 9 | guifi.TV | Plantejament | Resolved | Normal | SAX visualització en directe! | eloi rebes | 09-02-2016 20:04 | 100 |
| 11 | HotSpot | Plantejament | Resolved | Normal | Legal, limitacions i permisos | eloi rebes | 20-11-2012 13:09 | 100 |
| 12 | webproxy | Característica | Resolved | Normal | script per generar les notícies de la portada | Alejandro Martín | 10-12-2012 23:19 | 100 |
| 13 | webproxy | Plantejament | Resolved | Normal | web en 3 idiomes per penjar al proxy com a informació (versió 2) | eloi rebes | 17-12-2012 07:44 | 100 |
| 14 | webproxy | Plantejament | Resolved | Normal | web en 3 idiomes per penjar al proxy com a informació (primera versió) | Lluís Dalmau | 17-12-2012 15:55 | 100 |
| 15 | webproxy | Característica | Resolved | Normal | script per generar una llista de usuaris actius al proxy | Lluís Dalmau | 17-12-2012 15:56 | 100 |
| 54 | guifi.TV | Plantejament | Resolved | Normal | enviar imatge i so des d'un mòbil al canal gTV! | eloi rebes | 14-10-2016 23:25 | 100 |
| 57 | guifi.TV | Plantejament | Resolved | Alt | canvi de servei streaming | eloi rebes | 13-10-2016 22:46 | 100 |
| 61 | guifi.TV | Característica | Resolved | Normal | OBS en Linux | Pedro emagrada | 10-02-2016 12:04 | 100 |
| 62 | guifi.TV | Característica | Resolved | Normal | capturar les pantalles dels ponents amb VLC | Pedro emagrada | 10-02-2016 12:05 | 100 |
| 63 | guifi.TV | Característica | Resolved | Normal | millorar el reproductor de la web | eloi rebes | 14-10-2016 23:29 | 100 |
| 64 | guifi.TV | Problema | Resolved | Inmediat | canvi font render, a Hangar | eloi rebes | 19-10-2016 20:10 | 100 |
| 65 | Gestor de Projectes | Característica | Resolved | Baix | accedir via Smartphone | Eloi Rebes | 11-10-2016 16:09 | 100 |

| # | Projecte | Seguidor | Estat | Prioritat | Tema | Assignat a | Actualitzat | % realitzat |
|----|----------|----------------|----------|-----------|-------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 66 | guifi.TV | Característica | Resolved | Baix | servei MistServer creat | Pedro emagrada | 19-10-2016 05:03 | 100 |
| 67 | Lab IPv6 | Plantejament | Resolved | Alt | escenari | eloi rebes | 19-10-2016 20:04 | 100 |
| 68 | Lab IPv6 | Suport | Resolved | Normal | com accedir al LAB | eloi rebes | 19-10-2016 20:04 | 100 |