

Assumptes

#	Projecte	Seguidor	Estat	Prioritat	Tema	Assignat a	Actualitzat	% realitzat
64	guifi.TV	Problema	Resolved	Inmediat	canvi font render, a Hangar	eloi rebes	19-10-2016 20:10	100
67	Lab IPv6	Plantejament	Resolved	Alt	escenari	eloi rebes	19-10-2016 20:04	100
68	Lab IPv6	Suport	Resolved	Normal	com accedir al LAB	eloi rebes	19-10-2016 20:04	100
66	guifi.TV	Característica	Resolved	Baix	servei MistServer creat	Pedro emagrada	19-10-2016 05:03	100
63	guifi.TV	Característica	Resolved	Normal	millorar el reproductor de la web	eloi rebes	14-10-2016 23:29	100
54	guifi.TV	Plantejament	Resolved	Normal	enviar imatge i so des d'un mòbil al canal gTV!	eloi rebes	14-10-2016 23:25	100
57	guifi.TV	Plantejament	Resolved	Alt	canvi de servei streaming	eloi rebes	13-10-2016 22:46	100
65	Gestor de Projectes	Característica	Resolved	Baix	accedir via Smartphone	Eloi Rebes	11-10-2016 16:09	100
59	guifi.TV	Suport	In Progress	Normal	proves de multiples connexions client	eloi rebes	12-06-2016 17:10	70
62	guifi.TV	Característica	Resolved	Normal	capturar les pantalles dels ponents amb VLC	Pedro emagrada	10-02-2016 12:05	100
61	guifi.TV	Característica	Resolved	Normal	OBS en Linux	Pedro emagrada	10-02-2016 12:04	100
4	guifi.TV	Plantejament	Resolved	Normal	servidor a Hangar en proves	eloi rebes	09-02-2016 20:05	100
9	guifi.TV	Plantejament	Resolved	Normal	SAX visualització en directe!	eloi rebes	09-02-2016 20:04	100
60	Guifi-Test	Plantejament	New	Normal	poder afegir proxys al llistat		27-07-2015 13:20	0
58	guifi.TV	Plantejament	New	Baix	Investigar Streaming amb WebRTC	Pedro emagrada	18-06-2015 12:11	0
56	Andrifi! eines guifi.net	Problema	New	Normal	realitat augmentada		15-06-2015 09:39	0
55	Andrifi! eines guifi.net	Problema	New	Normal	caracters especials		15-06-2015 09:22	0
53	Gestor de Projectes	Plantejament	New	Alt	crear un certificat per poder canviar el protocol de la web del Project, de http a httpS		06-02-2015 23:22	0
52	Validació Guifi.net+HotSpot	Plantejament	New	Normal	com lligar LDAP i el HotSpot de rOS?		06-02-2015 23:17	0
51	guifi.TV	Plantejament	In Progress	Normal	difusió P2P dins de la xarxa guifinet		06-02-2015 10:12	30
40	Gestor de Projectes	Característica	New	Normal	Añadir nuevos tipos de peticiones		13-06-2014 11:28	0
49	guifiMadrid - guifi.net Madrid	Característica	New	Normal	Contribuir al gui3n de talleres de instaladores		09-06-2014 23:23	0
48	guifiMadrid - guifi.net Madrid	Plantejament	New	Normal	Mover la documentaci3n local a la wiki de guifi.net		09-06-2014 23:20	0
45	guifiMadrid - guifi.net Madrid	Característica	New	Normal	Vectorizar logos de guifiMadrid y madGuifi		09-06-2014 23:17	0
47	guifiMadrid - guifi.net Madrid	Plantejament	New	Normal	Reorganizar la web de guifiMadrid (categorías, secciones, contenidos, ...)	Alejandro Mart3n	09-06-2014 23:16	0
46	guifiMadrid - guifi.net Madrid	Plantejament	New	Normal	Mantener la web actualizada (Drupal, m3dulos, librerías)	Alejandro Mart3n	09-06-2014 23:14	0
44	guifiMadrid - guifi.net Madrid	Problema	New	Normal	Mejorar imágenes del slide	Alejandro Mart3n	09-06-2014 23:11	0
39	BotoSpam	Problema	New	Baix	tenir en comte que tambe hi ha SPAMBOT m3dul drupal de la web		04-06-2014 10:53	0
38	BotoSpam	Plantejament	New	Normal	Millores? ..en Pedro diu: (en correu a la llista guifi-dev, 20/6/2013)		04-06-2014 10:43	0
37	Guifi-Test	Plantejament	New	Normal	versi3n Linux??		12-08-2013 12:42	0
30	guifi.TV	Plantejament	In Progress	Normal	auto-entrevistes	eloi rebes	21-12-2012 11:16	30
29	guifi.TV	Plantejament	In Progress	Normal	webs del projecte	eloi rebes	21-12-2012 11:02	30
15	webproxy	Característica	Resolved	Normal	script per generar una llista de usuaris actius al proxy	Lluís Dalmau	17-12-2012 15:56	100
14	webproxy	Plantejament	Resolved	Normal	web en 3 idiomes per penjar al proxy com a informaci3n (primera versi3n)	Lluís Dalmau	17-12-2012 15:55	100
13	webproxy	Plantejament	Resolved	Normal	web en 3 idiomes per penjar al proxy com a informaci3n (versi3n 2)	eloi rebes	17-12-2012 07:44	100
16	webproxy	Plantejament	New	Normal	crear paquet instalable per a debian		11-12-2012 00:35	0
12	webproxy	Característica	Resolved	Normal	script per generar les notícies de la portada	Alejandro Mart3n	10-12-2012 23:19	100
2	HotSpot	Suport	Resolved	Normal	versio mikrotik contra un proxy	eloi rebes	20-11-2012 13:11	100
11	HotSpot	Plantejament	Resolved	Normal	Legal, limitacions i permisos	eloi rebes	20-11-2012 13:09	100
3	HotSpot	Suport	In Progress	Normal	proposta maquetitzaci3n	eloi rebes	30-08-2012 05:13	40

#	Projecte	Seguidor	Estat	Prioritat	Tema	Assignat a	Actualitzat	% realitzat
1	traducció XOLN a angles	Suport	In Progress	Alt	anar traduïnt	eloi rebes	14-08-2012 09:31	20
5	HotSpot	Suport	In Progress	Normal	versio mikrotik directe a inet, via eoip	eloi rebes	14-08-2012 09:17	50
6	HotSpot	Suport	In Progress	Normal	versio mikrotik amb un formulari de contacte	eloi rebes	14-08-2012 09:16	50